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директор департамента здравоохранения Костромской

области

Стрелец В.Г.Администратор регионального проекта

заместитель директора департамента здравоохранения

Костромской области по лечебно-профилактической помощи

населению

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Костромской области"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 227,5 случаев (Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля злокачественных новообразований,

выявленных на ранних стадиях

31.12.2017 54,2000 55,3000 56,4000 57,5000 58,6000 59,7000Процент 52,7000

2 Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5

лет и более, %

31.12.2017 53,2000 54,0000 55,1000 56,3000 57,5000 60,0000Процент 52,4000

3 Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в предыдущем году),

%

31.12.2017 27,8000 26,9000 25,9000 25,0000 24,0000 23,1000Процент 28,6000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими

заболеваниями 0

1

Внедрение региональной

централизованной

информационной системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями»

Реализуются мероприятия

регионального проекта

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ),

направленные на обеспечение

учета маршрутизации

пациентов с онкологическими

заболеваниями и контроль их

состояния здоровья на всех

этапах оказания медицинской

помощи, предусматривающие

подключение и

информационный обмен между

структурными подразделениями

государственных медицинских

организаций общего профиля с

медицинскими организациями

Костромской области,

оказывающими медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1

2

Не менее 3 медицинских

 В 2019 году определены не

Единица

Приобретение

23 3 3 2 1
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организаций Костромской

области, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями,

(диспансеров/больниц)

участвует в переоснащении

медицинским оборудованием

менее 3 медицинских

организаций Костромской

области, оказывающих помощь

больным с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ

«Костромской онкологический

диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

Королева Е.И.»; ОГБУЗ

«Костромская областная детская

больница». Заключено и

реализовано соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

с онкологическими

заболеваниямиВ 2020 году

определены не менее 3

медицинских организаций

Костромской области,

оказывающих помощь больным

с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ

«Костромской онкологический

диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

товаров, работ, услуг
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Королева Е.И.»; ОГБУЗ

«Костромская областная детская

больница». Заключено и

реализовано соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

с онкологическими

заболеваниями В 2021 году

определены не менее 3

медицинских организаций

Костромской области,

оказывающих помощь больным

с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ

«Костромской онкологический

диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

Королева Е.И.»; ОГБУЗ

«Костромская областная детская

больница». Заключено и

реализовано соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным
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с онкологическими

заболеваниямиВ 2022 году

определены не менее 2

медицинских организаций

Костромской области,

оказывающих помощь больным

с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ

«Костромской онкологический

диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная

клиническая больница имени

Королева Е.И.» Заключено и

реализовано соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

с онкологическими

заболеваниями В 2023 году

определены не менее 2

медицинских организаций

Костромской области,

оказывающих помощь больным

с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ

«Костромской онкологический

диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная
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клиническая больница имени

Королева Е.И.» Заключено и

реализовано соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

с онкологическими

заболеваниямиВ 2024 году

определено не менее 1

медицинской организации

Костромской области,

оказывающей помощь больным

с онкологическими

заболеваниями, участвующей в

переоснащении медицинским

оборудованием (ОГБУЗ

«Костромской онкологический

диспансер»). Заключено и

реализовано соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

с онкологическими

заболеваниями

3

Разработана и утверждена

региональная программа борьбы

с онкологическими

 Разработана и утверждена

региональная программа борьбы

с онкологическими

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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заболеваниями в Костромской

области

заболеваниями в Костромской

области.

4

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

 На основании средних

нормативов объема

медицинской помощи по

профилю «онкология» и

средних нормативов

финансовых затрат на единицу

объема медицинской помощи по

профилю «онкология»,

установленных в Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, будут установлены в

территориальной программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Костромской области

нормативы объема и

финансовых затрат на единицу

объема медицинской помощи по

профилю «онкология»

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

5

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не

менее 3 медицинских

организаций Костромской

области, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

С 2019 по 2024 год

переоснащены медицинским

оборудованием не менее 3

медицинских организаций

Костромской области,

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 3
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медицинским оборудованием в

соответствии с порядками

оказания медицинской помощи

по профилю «онкология»

6

Организовано не менее 3

центров амбулаторной

онкологической помощи

С 2020 по 2022 год определены

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для

комплексной и своевременной

диагностики основных видов

злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и

высокой преемственности, на

базе которых созданы не менее 3

центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее

качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

данных центров будут являться:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического лечения

в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-- - - - 3

7

Новое строительство и

реконструкция

 В рамках реализации

мероприятия планируется

строительство и реконструкция

онкологического диспансера. В

соответствии с постановлением

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

10 1 1 1 1
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Правительства Российской

Федерации от 13.09.2010 № 716

«Об утверждении Правил

формирования и реализации

федеральной адресной

инвестиционной программы»

(далее ФАИП) включена в

ФАИП

реконструкция/строительство

больниц/корпусов

онкологических диспансеров.

Заключены соглашения и

предоставлены субсидии на

софинансирование

реконструкция/строительство

больниц/корпусов

онкологических диспансеров.

Заключены контракты на

реконструкция/строительство

больниц/корпусов

онкологических диспансеров.

Получены разрешения на ввод в

эксплуатацию.

объекта недвижимого

имущества

8

Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи

Определяются медицинские

организации, обладающие

полным спектром оборудования

и необходимыми

специалистами для

комплексной и своевременной

диагностики основных видов

злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и

высокой преемственности, на

базе которых создаются не

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

30 1 2 3 3
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менее 3 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее

качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут

являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения

в условиях дневного

стационара, мониторинг

лечения.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвует в переоснащении медицинским оборудованием

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

161 494,10 129 657,50267 071,10 108 370,40 31 483,20 31 483,20 729 559,50

1.1.1. бюджет субъекта

161 494,10 129 657,50267 071,10 108 370,40 31 483,20 31 483,20 729 559,50

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

751 700,00 1 173 000,00974 900,00 1 127 900,00 1 219 900,00 1 268 700,00 6 516 100,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

751 700,00 1 173 000,00974 900,00 1 127 900,00 1 219 900,00 1 268 700,00 6 516 100,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Новое строительство и реконструкция
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3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 144 947,40 0,001 168 089,00 0,00 0,00 0,00 2 313 036,40

3.1.1. бюджет субъекта

1 144 947,40 0,001 168 089,00 0,00 0,00 0,00 2 313 036,40

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 058 141,50 2 410 060,10 1 236 270,40 1 302 657,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 251 383,20 1 300 183,20 9 558 695,90

2 058 141,50 1 302 657,502 410 060,10 1 236 270,40 1 251 383,20 1 300 183,20 9 558 695,90

  бюджет субъекта

1 306 441,50 129 657,501 435 160,10 108 370,40 31 483,20 31 483,20 3 042 595,90

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 700,00 974 900,00 1 127 900,00 1 173 000,00 1 219 900,00 1 268 700,00 6 516 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

злокачественных

новообразований, выявленных

на ранних стадиях

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

1
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предыдущем году), %")

Основной показатель:

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %")

2

Основной показатель:

Удельный вес больных со

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

3
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злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Костромская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Новое строительство и реконструкция "0

1

 В рамках реализации мероприятия

планируется строительство и

реконструкция онкологического

диспансера. В соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.09.2010 №

716 «Об утверждении Правил

формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной

программы» (далее ФАИП) включена в

ФАИП реконструкция/строительство

больниц/корпусов онкологических

диспансеров. Заключены соглашения и

предоставлены субсидии на

софинансирование

реконструкция/строительство

больниц/корпусов онкологических

диспансеров. Заключены контракты на

реконструкция/строительство

больниц/корпусов онкологических

диспансеров. Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.1

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.09.2019

Мероприятие "Получение положительного

заключения по результату государственной

экспертизы"

1.1.1

Прочий тип документа Положительное

заключение государственной

экспертизы

01.01.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

20.09.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.2

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство объекта в Костромской области"

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.11.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.3

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.4

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.5

Положение

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.6

Отчет Завершение строительно-

монтажных работ по объекту в

Костромской области

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

30.11.2020

Мероприятие " Завершение

строительно-монтажных работ по объекту в

Костромской области"

1.6.1

Отчет отчет о завершении

строительства

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7

Отчет Введение оборудования в

эксплуатацию на объектах в

Костромской области

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

31.12.2020

Мероприятие "Введение оборудования в

эксплуатацию на объектах в Костромской

области"

1.7.1

Отчет отчет о введении оборудования в

эксплуатацию

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

17.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.8

Отчет Приведение к 100% технической

готовности объекта в Костромской

области

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приведение к 100% технической

готовности объектов в Костромской области"

1.8.1

Отчет отчет о технической готовности

объекта

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.9

Прочий тип документа Получение

заключения органа государственного

строительного надзора по объекту в

Костромской области

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

31.12.2020

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора по

объекту в Костромской области"

1.9.1

Прочий тип документа заключение

органа государственного

строительного надзора

01.10.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.10

Отчет Введение в эксплуатацию

объекта в Костромской области

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

31.12.2020

Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта

в Костромской области"

1.10.

1

Отчет отчет о введении в

эксплуатацию объекта

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11

Акт акты приема-передачи/товарные

накладные

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.12

Прочий тип документа платежные

поручения

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.13

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.14

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.15

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи "0

2

Определяются медицинские

организации, обладающие полным

спектром оборудования и

необходимыми специалистами для

комплексной и своевременной

диагностики основных видов

злокачественных новообразований на

принципах мультикомандного подхода

и высокой преемственности, на базе

которых создаются не менее 3 центров

амбулаторной онкологической помощи

в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества.

Помимо проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной онкологической помощи

будут являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения в

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.1

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.02.2020

Мероприятие "Определение медицинской

организации, на базе которой будет создан 

 центр амбулаторной онкологической помощи"

2.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.2

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.2.1

Прочий тип документа

30.09.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2020

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.3

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.04.2020

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.3.1

Отчет

15.02.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.04.2020

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.4

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2020

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.4.1

Отчет

31.03.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.5

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2020

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.5.1

Отчет

30.06.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.6

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.02.2021

Мероприятие "Определение медицинской

организации, на базе которой будет создан 

 центр амбулаторной онкологической помощи"

2.6.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

15.02.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.7

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.7.1

Прочий тип документа

30.09.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.8

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.04.2021

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.8.1

Отчет

15.02.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.04.2021

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.9

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2021

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.9.1

Отчет

31.03.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2021

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.10

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2021

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.10.

1

Отчет

30.06.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.11

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.02.2022

Мероприятие "Определение медицинской

организации, на базе которой будет создан 

 центр амбулаторной онкологической помощи"

2.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

15.02.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.12

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.12.

1

Прочий тип документа

30.09.2022 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2022

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.13

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.04.2022

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.13.

1

Отчет

15.02.2022 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.14

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2022

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.14.

1

Отчет

31.03.2022 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2022

Контрольная точка "Отчет Костромской

области"

2.15

Отчет Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2022

Мероприятие "Создание центра амбулаторной

онкологической помощи"

2.15.

1

Отчет

30.06.2022 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2022

Результат "Разработана и утверждена региональная

программа борьбы с онкологическими

заболеваниями в Костромской области"0

3

 Разработана и утверждена

региональная программа борьбы с

онкологическими заболеваниями в

Костромской области.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"3.1

 Разработан проект региональной

программы борьбы с онкологическими

заболеваниями

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка проекта региональной

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями""

3.1.1

 

01.01.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.2

 Проект программы согласован с

заинтересованными органами

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2019

Мероприятие "Согласование документа с

заинтересованными органами и организациями"

3.2.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.3

Постановление

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2019

Мероприятие "Утверждение региональной

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями""

3.3.1

 

01.05.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"3.4

 Программа опубликована

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2019

Мероприятие "Публикация документа"3.4.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрение региональной

централизованной информационной системы

«Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями»"0

4

Реализуются мероприятия

регионального проекта «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ),

направленные на обеспечение учета

маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями и

контроль их состояния здоровья на всех

этапах оказания медицинской помощи,

предусматривающие подключение и

информационный обмен между

структурными подразделениями

государственных медицинских

организаций общего профиля с

медицинскими организациями

Костромской области, оказывающими

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Внедрена в Костромской

области региональная централизованная

информационная система «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»"

4.1

Акт Акты внедрения

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание и внедрение

региональной централизованной

информационной системы «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями» в рамках

федерального проекта «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Национального проекта «Здравоохранение»"

4.1.1

Прочий тип документа Доклад

департамента здравоохранения

Костромской области

31.12.2019 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2024

Результат "Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями "0

5

 На основании средних нормативов

объема медицинской помощи по

профилю «онкология» и средних

нормативов финансовых затрат на

единицу объема медицинской помощи

по профилю «онкология»,

установленных в Программах

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи, будут установлены в

территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи в Костромской области

нормативы объема и финансовых

затрат на единицу объема медицинской

помощи по профилю «онкология»

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.2

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.03.2019

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.2.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

(ежемесячно)

25.02.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.03.2019

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.3

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.06.2019

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.3.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

(ежемесячно)

31.03.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.06.2019

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.4

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.4.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

(ежемесячно)

30.06.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.09.2019

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.5

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.5.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

(ежемесячно)

30.09.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.7

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.7.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

25.02.2020 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.03.2020

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.8

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.06.2020

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.8.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

31.03.2020 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.06.2020

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.9

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.09.2020

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.9.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.06.2020 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.09.2020

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.10

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.10.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.09.2020 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.11

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.12

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.03.2021

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.12.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

25.02.2021 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.03.2021

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.13

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.13.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

31.03.2021 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.06.2021

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.14

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.09.2021

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.14.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.06.2021 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.09.2021

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.15

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.15.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.09.2021 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.16

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.17

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.03.2022

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.17.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

25.02.2022 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.03.2022

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.18

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.06.2022

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.18.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

31.03.2022 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.06.2022

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.19

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.19.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.06.2022 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.09.2022

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.20

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.20.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.09.2022 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.21

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.22

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.22.

1

Отчет Отчет территориального

обязательного медицинского

страхования Костромской области

25.02.2023 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.03.2023

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.23

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.06.2023

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.23.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

31.03.2023 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.06.2023

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.24

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.09.2023

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.24.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.06.2023 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.09.2023

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.25

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.25.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.09.2023 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.26

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.27

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.03.2024

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.27.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

25.02.2024 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.03.2024

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.28

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.06.2024



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.28.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

31.03.2024 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.06.2024

Контрольная точка "Отчет территориального

обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.29

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

30.09.2024

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.29.

1

Отчет Отчет территориального

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.06.2024 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

30.09.2024

Контрольная точка "Отчет территориального

обязательного медицинского страхования

Костромской области"

5.30

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения"

5.30.

1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Костромской области

30.09.2024 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Организовано не менее 3 центров

амбулаторной онкологической помощи"0

6

С 2020 по 2022 год определены

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и

своевременной диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых

созданы не менее 3 центров

амбулаторной онкологической помощи

в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества.

Помимо проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров будут

являться: диспансерное наблюдение,

проведение химиотерапевтического

лечения в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Организованы не менее 3

центров амбулаторной онкологической помощи"

6.1

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Результат "Не менее 3 медицинских организаций

Костромской области, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями,

7

 В 2019 году определены не менее 3

медицинских организаций

Костромской области, оказывающих

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(диспансеров/больниц) участвует в переоснащении

медицинским оборудованием"0

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ «Костромской

онкологический диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная клиническая

больница имени Королева Е.И.»;

ОГБУЗ «Костромская областная детская

больница». Заключено и реализовано

соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниямиВ

2020 году определены не менее 3

медицинских организаций

Костромской области, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ «Костромской

онкологический диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная клиническая

больница имени Королева Е.И.»;

ОГБУЗ «Костромская областная детская

больница». Заключено и реализовано

соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

Костромской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями В

2021 году определены не менее 3

медицинских организаций

Костромской области, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ «Костромской

онкологический диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная клиническая

больница имени Королева Е.И.»;

ОГБУЗ «Костромская областная детская

больница». Заключено и реализовано

соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниямиВ

2022 году определены не менее 2

медицинских организаций

Костромской области, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ «Костромской

онкологический диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная клиническая



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

больница имени Королева Е.И.»

Заключено и реализовано соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджету Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями В

2023 году определены не менее 2

медицинских организаций

Костромской области, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием: ОГБУЗ «Костромской

онкологический диспансер»;ОГБУЗ

«Костромская областная клиническая

больница имени Королева Е.И.»

Заключено и реализовано соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджету Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниямиВ

2024 году определено не менее 1

медицинской организации

Костромской области, оказывающей

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвующей в

переоснащении медицинским
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оборудованием (ОГБУЗ «Костромской

онкологический диспансер»).

Заключено и реализовано соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджету Костромской области на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.1

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.2

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.3

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.4

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.5

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2019

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.5.1

Отчет

01.04.2019 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2019

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.6

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.6.1

Отчет

30.06.2019 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.7

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.7.1

Отчет

30.09.2019 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.8

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.9

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.10

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.11

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.12

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.12.

1

Отчет

01.04.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2020

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.13

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2020

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.13.

1

Отчет

30.06.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.14

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.14.

1

Отчет

30.09.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.15

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.16

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.17

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.18

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.19

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2021

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.19.

1

Отчет

01.04.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2021

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.20

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.20.

1

Отчет

30.06.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.21

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.21.

1

Отчет

30.09.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.22

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.23

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.24

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.25

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.26

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.26.

1

Отчет

01.04.2022 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2022

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.27

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2022

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.27.

1

Отчет

30.06.2022 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.28

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.28.

1

Отчет

30.09.2022 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.29

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.30

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.31

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.32

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.33

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2023

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.33.

1

Отчет

01.04.2023 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2023

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.34

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.34.

1

Отчет

30.06.2023 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.35

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.35.

1

Отчет

30.09.2023 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.36

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.36.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.37

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.38

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.39

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.40

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.40.

1

Отчет

01.04.2024 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.07.2024

Контрольная точка "Отчет Костромской области

о ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.41

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.10.2024

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.41.

1

Отчет

30.06.2024 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.10.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов

"

7.42

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием"

7.42.

1

Отчет

30.09.2024 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2024

Результат "Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее 3

медицинских организаций Костромской области,

оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)"0

8

С 2019 по 2024 год переоснащены

медицинским оборудованием не менее

3 медицинских организаций

Костромской области, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием в

соответствии с порядками оказания

медицинской помощи по профилю

«онкология»

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее 3

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями"

8.1

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Новое строительство и реконструкция

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

4 Участник регионального

проекта

Дмитриев А. И. заместитель губернатора

Костромской области -

директор департамента

Ситников С. К. 5

5 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15



3

7 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

9 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

11 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

13 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10



4

14 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

16 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

17 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

19 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

Организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10



5

21 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

22 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

Не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц)

участвует в переоснащении медицинским оборудованием

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

24 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

25 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

26 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

28 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10



6

29 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15


