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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

31.12.2017 0,2820 0,2840 0,2930 0,3380 0,3760 0,4390Миллион

человек

0,2700

2 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний, выявленных

при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

31.12.2017 17,7000 18,1000 18,6000 19,1000 19,5000 20,0000Процент 17,2000

3 Количество медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

31.12.2017 10,0000 22,0000 23,0000 26,0000 29,0000 34,0000Единица 0,0000

4 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской организации

31.10.2018 19,0000 25,0000 32,0000 38,0000 45,0000 51,0000Процент 12,0000

5 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

31.12.2017 49,4000 53,4000 57,9000 61,9000 65,9000 69,9000Процент 46,4000
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6 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования   первичную

медико-санитарную помощь, на базе которых

функционируют каналы связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового

представителя, телефон, терминал для связи

со страховым представителем)

31.12.2017 33,3000 40,5000 45,2000 50,0000 52,4000 54,8000Процент 0,0000

7 Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

31.12.2017 143,0000 150,0000 168,0000 187,0000 205,0000 223,0000Человек 113,0000

8 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад

31.12.2017 30,0000 54,3000 54,3000 54,3000 54,3000 54,3000Тысяча

посещений

19,0000

9 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 83,5000

10 Смертность от всех причин, случаев на тыс.

чел. населения

31.12.2017 14,7000 14,5000 14,5000 13,0000 13,0000 12,5000Случаев 14,8000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Приобретено 13 мобильных

фельдшерско-акушерских

пунктов, 1 передвижной

маммограф, 1 передвижной

флюорограф

 В течение первого полугодия

2019 года определены

медицинские организации, в

которые планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной

медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации и

профилактических осмотров,

проведены конкурсные

процедуры и заключены

договоры на поставку

передвижных медицинских

комплексов. Приобретенные

передвижные медицинские

комплексы до конца 2019 года

будут переданы в медицинские

организации.К 2020 году

функционирует 13 мобильных

фельдшерско-акушерских

пунктов, приобретенных в 2019

г., один передвижной

флюорограф, один передвижной

маммограф.

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-15 - - - -
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2

Функционируют 13 мобильных

фельдшерско-акушерских

пунктов, 1 передвижной

маммограф, 1 передвижной

флюорограф, приобретенные в

2019 году

 В первом квартале 2020 года

разработаны и утверждены

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Обеспечено

выполнение утвержденных

планов-графиков работы.

Обеспечена доступность

первичной медико-санитарной

помощи для всех граждан,

проживающих в населенных

пунктах с числом жителей до

100 человек в Костромской

области. Функционируют 13

мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов, 1

передвижной маммограф, 1

передвижной флюорограф,

приобретенные в 2019 году

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 15 - - -

3

В геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь

Обеспечено включение

сведений о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, в геоинформационную

систему Минздрава России

Единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- 1 - - -

4

Выполнено не менее 219

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Костромской области

Разработана и утверждена

региональная стратегия

развития санитарной авиации

на период до 2024

года.Заключен государственный

контракт на закупку

авиационных работ в целях

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

205163 150 168 187 223
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оказания медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее чем 163

вылета позволят дополнительно

эвакуировать в 2019 году не

менее 143 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой специализированной

помощи. Заключен

государственный контракт на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 150

вылетов позволят

дополнительно эвакуировать в

2020 году не менее 150

пациентов, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной

помощи.Заключен

государственный контракт на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 168

вылетов позволят

дополнительно эвакуировать в

2021 году не менее 168

пациентов, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной

помощи.Заключен

государственный контракт на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской
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помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 187

вылетов позволят

дополнительно эвакуировать в

2022 году не менее 187

пациентов, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной

помощи.Заключен

государственный контракт на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 205

вылетов позволят

дополнительно эвакуировать в

2023 году не менее 205

пациентов, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной помощи.

 Заключен государственный

контракт на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее чем 223

вылета позволят дополнительно

эвакуировать в 2024 году не

менее 223 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой специализированной

помощи.

5

Построена (реконструирована) 1

вертолетная (посадочная)

площадка при медицинской

 По согласованию

Министерства здравоохранения

Российской Федерации в 2019

Штука

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

-- 1 - - -
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организации или на расстоянии,

соответствующему не более чем

15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи

году определена потребность в

данном виде работ, осуществлен

выбор местоположения

вертолетных площадок,

определены источники

финансирования (за счет

средств бюджета Костромской

области, или с использованием

механизмов государственно-

частного партнерства, или с

привлечением средств

инвесторов), при

необходимости приняты

нормативные правовые акты

Костромской области. В 2019

году и в первой половине 2020

года завершен

подготовительный этап работ

по строительству/

реконструкции вертолетной

площадки или развертыванию

сборно-разборных мобильных

посадочных комплексов (выбор

участка, определение

подрядчика, разработка и

согласование ПСД на

строительство/реконструкцию).

До конца 2020 года выполнены

работы по

строительству/реконструкции

вертолетной площадки или

развертыванию сборно-

разборных мобильных

посадочных

комплексов.Реконструирована 1

посадочная вертолетная

недвижимого

имущества
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площадка для использования

санитарной авиации, на

расстоянии, соответствующем

не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой

медицинской помощи (1

посадочная вертолетная

площадка в г. Шарья)

6

Функционируют 4 созданных в

2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пункта, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н

 Обеспечено получение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными в 2019 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными амбулаториями.

Комиссией по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования предоставлены на

2020  год в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы

медицинской помощи

медицинским организациям,

имеющим в своем составе

указанные подразделения. В

созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях начато оказание

медицинской помощи.

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 4 - - -

7

Функционирует 1 созданный в

2020 году

 Функционирует 1 созданный в

2020 году фельдшерско-

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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фельдшерско-акушерский пункт

акушерский пункт. Обеспечено

получение лицензии на

осуществление медицинской

деятельности созданным в 2020

году фельдшерско-акушерским

пунктом. Комиссией по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

предоставлены на 2021  год в

рамках территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

объемы медицинской помощи

медицинской организации,

имеющей в своем составе

указанное подразделение. В

созданном в 2020 году

фельдшерско-акушерском

пункте начато оказание

медицинской помощи.

8

Создана региональная система

диспетчеризации скорой

медицинской помощи

 В 2021 году с целью

повышения эффективности

работы и оперативности

реагирования санитарной

авиации будут проведены

работы по внедрению

автоматизированных систем

диспетчеризации, позволяющих

автоматизировать процессы

приема и распределения

вызовов.Достижение указанных

результатов обеспечивается в

рамках регионального проекта

«Создание единого цифрового

Единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - 1 - -
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контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

9

Создано 4 новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пункта, врачебных

амбулаторий. Произведена

замена 1

фельдшерско-акушерского

пункта, находящегося в

аварийном состоянии или

требующего реконструкции.

 В течение 2019 и 2020 года за

счет средств регионального

бюджета подготовлены участки

для создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий

медицинским персоналом,

проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для

создания 4  фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, осуществлены

мероприятия к получению

лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

Функционируют 4 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению,

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-4 5 - - -
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утвержденного приказом

Минздравсоцразвития России

от  15.05.2012 № 543н (далее –

Положение).Обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи в

населенных пунктах с

численностью населения от 101

до 2 000 человек, не имеющих

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, и

находящихся на расстоянии

более 6 км от ближайшей

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь. В

2019 году – Сусанинский район.

с.Буяково, д.Меленки, д.

Григорово, Красносельский

район - д.Веселово.В первой

половине 2020 года за счет

средств регионального бюджета

подготовлены участки для

создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий

медицинским персоналом,

проведены конкурсные

процедуры и заключены
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государственные контракты для

замены 1 фельдшерско-

акушерского пункта. Созданный

фельдшерско-акушерский пункт

будет подготовлен к получению

лицензии на осуществление

медицинской

деятельности.Произведена

замена 1 фельдшерско-

акушерского пункта,  для

населенных пунктов с

численностью населения от 101

до 2 000 человек в качестве

замены находящегося в

аварийном состоянии,

требующих сноса и

реконструкции, а также

капитального ремонта. К 2021

году функционируют 1 ФАП

(2020 год –   Кадыйский район,

Вешкинский ФАП).

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0

1

Создан региональный

проектный офис по созданию и

внедрению «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

Создан региональный

проектный офис по созданию и

внедрению «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»,

который будет осуществлять

функции по методической

поддержке и координации

работы медицинских

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -
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организаций, образовательных

организаций, территориальных

фондов ОМС, территориального

органа Росздравнадзора по

проведению анализа

организации первичной

медико-санитарной помощи в

пилотных субъектах Российской

Федерации, участвовать в

разработке мер по устранению

типовых проблем в

медицинских организациях -

участниках проекта,

организации апробации

принципов бережливого

производства, создании «Новой

модели медицинской

организации», осуществлять

сбор информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в центр

первичной медико-санитарной

помощи, обеспечивать

тиражирование лучших практик

в границах Костромской

области.

2

В создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь», участвуют не менее

58,0% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи

В первом квартале 2019 года

утвержден перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» на

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

4917 37 39 44 58
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основании описания,

разработанного ЦПМСП.При

методической поддержке

ЦПМСП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по внедрению

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь».Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2019 года представлены

департаментом здравоохранения

Костромской области в

Минздрав России.В первом

квартале 2020 года утвержден

дополнительный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» на

основании описания,

разработанного ЦПМСП.При

методической поддержке

ЦПМСП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по внедрению  во

вновь включаемых

медицинских организациях

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь», в ранее включенных

медицинских организациях
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мероприятия продолжены с

учетом коррекции

критериев.Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2020 года представлены

департаментом здравоохранения

Костромской области в

Минздрав России.В первом

квартале 2021 года утвержден

дополнительный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» на

основании описания,

разработанного ЦПМСП.При

методической поддержке

ЦПМСП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по внедрению  во

вновь включаемых

медицинских организациях

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь», в ранее включенных

медицинских организациях

мероприятия продолжены с

учетом коррекции

критериев.Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2021 года представлены

департаментом здравоохранения

Костромской области в
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Минздрав России.В первом

квартале 2022 года утвержден

дополнительный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» на

основании описания,

разработанного ЦПМСП.При

методической поддержке

ЦПМСП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по внедрению  во

вновь включаемых

медицинских организациях

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь», в ранее включенных

медицинских организациях

мероприятия продолжены с

учетом коррекции

критериев.Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2022 года представлены

департаментом здравоохранения

Костромской области в

Минздрав России.В первом

квартале 2023 года утвержден

дополнительный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,
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оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» на

основании описания,

разработанного ЦПМСП.При

методической поддержке

ЦПМСП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по внедрению  во

вновь включаемых

медицинских организациях

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь», в ранее включенных

медицинских организациях

мероприятия продолжены с

учетом коррекции

критериев.Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2023 года представлены

департаментом здравоохранения

Костромской области в

Минздрав России.В первом

квартале 2024 года утвержден

дополнительный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» на

основании описания,

разработанного ЦПМСП.При

методической поддержке

ЦПМСП в медицинских

организациях проведены
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мероприятия по внедрению  во

вновь включаемых

медицинских организациях

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь», в ранее включенных

медицинских организациях

мероприятия продолжены с

учетом коррекции

критериев.Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2024 года представлены

департаментом здравоохранения

Костромской области в

Минздрав России.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

 Регламент взаимодействия

страховых медицинских

организаций с медицинскими

организациями в части

информирования

застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра после

его утверждения Минздравом

России совместно с

Федеральным фондом

обязательного медицинского

страхования доведен

территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской

Процент

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

89.244 48.2 65.7 75.4 100
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области в течение пяти дней

после его утверждения.В

соответствии с регламентом

страховые медицинские

организации в 2019 году

проинформируют 44,0%

застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение

профилактического осмотра.В

2019 году будет обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 43,8%.В соответствии с

регламентом страховые

медицинские организации в

2020 году проинформируют

48,2% застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на

прохождение

профилактического осмотра.В

2020 году обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 44,1%.В 2021 году

страховые медицинские

организации проинформируют

65,7% застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на

прохождение

профилактического осмотра.В

2021 году обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 45,5%.В 2022 году

страховые медицинские

организации проинформируют
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75,4% застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на

прохождение

профилактического осмотра.В

2022 году обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 52,5%.В 2023 году

страховые медицинские

организации проинформируют

89,2% застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на

прохождение

профилактического осмотра.В

2023 году обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 58,4%.В 2024 году

страховые медицинские

организации проинформируют

100% застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на

прохождение

профилактического осмотра.В

2024 году обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 68,2%

2

Создано 4 новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пункта, врачебных

амбулаторий. Произведена

В течение 2019 и 2020 года за

счет средств регионального

бюджета подготовлены участки

для создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

-- 5 - - -
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замена 1

фельдшерско-акушерского

пункта, находящегося в

аварийном состоянии или

требующего реконструкции.

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий

медицинским персоналом,

проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для

создания 4  фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, осуществлены

мероприятия к получению

лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

Функционируют 4 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению,

утвержденного приказом

Минздравсоцразвития России

от  15.05.2012 № 543н (далее –

Положение).Обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи в

населенных пунктах с

численностью населения от 101

до 2 000 человек, не имеющих

медицинских организаций,

объекта недвижимого

имущества
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оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, и

находящихся на расстоянии

более 6 км от ближайшей

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь. В

2019 году – Сусанинский район.

с.Буяково, д.Меленки, д.

Григорово, Красносельский

район - д.Веселово.В первой

половине 2020 года за счет

средств регионального бюджета

подготовлены участки для

создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий

медицинским персоналом,

проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для

замены 1 фельдшерско-

акушерского пункта. Созданный

фельдшерско-акушерский пункт

будет подготовлен к получению

лицензии на осуществление

медицинской

деятельности.Произведена

замена 1 фельдшерско-

акушерского пункта,  для
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населенных пунктов с

численностью населения от 101

до 2 000 человек в качестве

замены находящегося в

аварийном состоянии,

требующих сноса и

реконструкции, а также

капитального ремонта. К 2021

году функционируют 1 ФАП

(2020 год –   Кадыйский район,

Вешкинский ФАП).

3

Приобретено 13 мобильных

фельдшерско-акушерских

пунктов, 1 передвижной

маммограф, 1 передвижной

флюорограф

В течение первого полугодия

2019 года определены

медицинские организации, в

которые планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной

медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации и

профилактических осмотров,

проведены конкурсные

процедуры и заключены

договоры на поставку

передвижных медицинских

комплексов. Приобретенные

передвижные медицинские

комплексы до конца 2019 года

будут переданы в медицинские

организации.К 2020 году

функционирует 13 мобильных

фельдшерско-акушерских

пунктов, приобретенных в 2019

г., один передвижной

флюорограф, один передвижной

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-15 - - - -
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маммограф.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

113 484,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 113 484,00

1.1.1. бюджет субъекта

113 484,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 113 484,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Выполнено не менее 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета

Костромской области

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

124 292,40 166 867,30100 000,00 166 867,30 0,00 0,00 558 027,00

2.1.1. бюджет субъекта

124 292,40 166 867,30100 000,00 166 867,30 0,00 0,00 558 027,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Создано  4 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий. Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского

пункта, находящегося в аварийном состоянии или требующего реконструкции.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 445,80 0,005 228,10 0,00 0,00 0,00 15 673,90

3.1.1. бюджет субъекта

10 445,80 0,005 228,10 0,00 0,00 0,00 15 673,90

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Создано  4 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий. Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского

пункта, находящегося в аварийном состоянии или требующего реконструкции.

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3 600,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00

4.1.1. бюджет субъекта

3 600,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

8 843,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 843,00
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5.1.1. бюджет субъекта

8 843,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 843,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

260 665,20 111 228,10 166 867,30 166 867,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 705 627,90

260 665,20 166 867,30111 228,10 166 867,30 0,00 0,00 705 627,90

  бюджет субъекта

260 665,20 166 867,30111 228,10 166 867,30 0,00 0,00 705 627,90

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Смертность от всех причин,

случаев на тыс. чел. населения

Случаев Протокол

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.12.2018 3

Протокол заседания

проектного комитета по

национальному проекту

"Здравоохранение"

1
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Основной показатель: Доля

впервые в жизни

установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

2
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организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем),
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%", "Методикой расчета и

сбора дополнительного

показателя "Число лиц

(пациентов), дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Доля

записей к врачу, совершенных

гражданами без очного

обращения в регистратуру

медицинской организации

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

3
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прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя
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"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных
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медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Доля

лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

4
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медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного
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медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")
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Основной показатель: Доля

медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную

медико-санитарную помощь,

на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем)

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

5
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организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем),
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%", "Методикой расчета и

сбора дополнительного

показателя "Число лиц

(пациентов), дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Доля

обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

6
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прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя
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"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных
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медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель:

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

7
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медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного
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медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")
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Основной показатель:

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад

Тысяча

посещений

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

8
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организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем),
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%", "Методикой расчета и

сбора дополнительного

показателя "Число лиц

(пациентов), дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Число

граждан, прошедших

профилактические осмотры

Миллион

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

9
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прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя
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"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных
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медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Число

лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

Человек Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

10
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медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного
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медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной

медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Костромской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе

реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 5 новых и замены 3

аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 15 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность

экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества

вылетов. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая

регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации,

комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях обеспечения охвата

всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной

правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в Костромской области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с

минимальными для пациента временными затратами. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, увеличится с 0,273 млн.человек в 2017 г. до

0,439 млн. человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской

помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в районах Костромской области).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта

«Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.

Таким образом, реализация  проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8

Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

Пояснения:

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества

самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и

деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр.

3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций

(детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для

детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской

организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4,

стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
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4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Костромская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Функционируют 13 мобильных

фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной

маммограф, 1 передвижной флюорограф,

приобретенные в 2019 году"0

1

 В первом квартале 2020 года

разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных

медицинских комплексов, в том числе

в населенных пунктах до 100 человек.

Обеспечено выполнение утвержденных

планов-графиков работы. Обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан,

проживающих в населенных пунктах с

числом жителей до 100 человек в

Костромской области. Функционируют

13 мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов, 1 передвижной

маммограф, 1 передвижной

флюорограф, приобретенные в 2019

году

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области разработаны и

представлены утвержденные планы-

графики работы передвижных

медицинских комплексов, в том числе

в населенных пунктах до 100 человек

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка и утверждение

планов-графиков работы передвижных

медицинских комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек"

1.1.1

Отчет

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.01.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет о материально-техническом и

кадровом обеспечении

функционирования мобильных

медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Материально-техническое и

кадровое обеспечение функционирования

мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году"

1.2.1

Отчет

01.01.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области представлен

отчет о выполнении утвержденных

планов-графиков работы

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выполнение утвержденных

планов-графиков работы передвижных

медицинских комплексов. "

1.3.1

Отчет

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.12.2020

Результат "Функционируют 4 созданных в 2019

году фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пункта, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н "0

2

 Обеспечено получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности созданными в 2019 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями. Комиссией по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

предоставлены на 2020 год в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы медицинской

помощи медицинским организациям,

имеющим в своем составе указанные

подразделения. В созданных в 2019

году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях начато оказание

медицинской помощи.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет о получении лицензий на

осуществление медицинской

деятельности на созданные в 2019 году

фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные

амбулатории

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.05.2020

Мероприятие "Получение лицензий на

осуществление медицинской деятельности на

созданные в 2019 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные

амбулатории"

2.1.1

Прочий тип документа лицензии на

осуществление медицинской

деятельности

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.05.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет о кадровом обеспечении и

оснащении созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий в соответствии с

Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития России

от 15 мая 2012 года № 543н"

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Кадровое обеспечение и

оснащение созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий в соответствии

с Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012

года № 543н""

2.2.1

Прочий тип документа Сведения о

материально техническом и кадровом

обеспечении

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет об оказании медицинской

помощи в созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание медицинской помощи в

созданных в 2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях"

2.3.1

Отчет отчет об оказание медицинской

помощи в созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.12.2020

Результат "Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"0

3

 Регламент взаимодействия страховых

медицинских организаций с

медицинскими организациями в части

информирования застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

осмотра после его утверждения

Минздравом России совместно с

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования доведен

территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области в

течение пяти дней после его

утверждения.В соответствии с

регламентом страховые медицинские

организации в 2019 году

проинформируют 44,0%

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического осмотра.В 2019

году будет обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 43,8%.В

соответствии с регламентом страховые

медицинские организации в 2020 году

проинформируют 48,2%

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического осмотра.В 2020

году обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 44,1%.В 2021 году

страховые медицинские организации

проинформируют 65,7%

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического осмотра.В 2021

году обеспечен охват граждан
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 45,5%.В 2022 году

страховые медицинские организации

проинформируют 75,4%

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического осмотра.В 2022

году обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 52,5%.В 2023 году

страховые медицинские организации

проинформируют 89,2%

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического осмотра.В 2023

году обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 58,4%.В 2024 году

страховые медицинские организации

проинформируют 100%

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического осмотра.В 2024

году обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 68,2%

Контрольная точка "Департаментом

здравоохранения Костромской области

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."

3.1

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

об охвате граждан профилактическими

медицинскими осмотрами

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 44,0% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

3.2

Отчет В Федеральный фонд

обязательного медицинского

страхования представлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличии 33,3%

медицинских организаций, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций"

3.3

Отчет Представлен отчет

территориального фонда обязательного

медицинского страхования

Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2019

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

3.3.1

Отчет

01.01.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличии 40,5%

медицинских организаций, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций"

3.4

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2020

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

3.4.1

Отчет

01.01.2020 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

10.12.2020

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб

(от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке - 53,4%"

3.5

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2020

Мероприятие "Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке"

3.5.1

Отчет

01.01.2019 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 48,2% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

3.6

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Департаментом

здравоохранения Костромской области

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 43,4%"

3.7

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличии 45,2%

медицинских организаций, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций"

3.8

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

3.8.1

Отчет

01.01.2021 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

10.12.2021

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб

)от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке - 57,9%"

3.9

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2021

Мероприятие "Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке"

3.9.1

Отчет

01.01.2020 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

15.03.2021

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 65,7% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2021 году"

3.10

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Департаментом

здравоохранения Костромской области

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 45,0%"

3.11

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 75,4% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2022 году"

3.12

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличии 50% медицинских

организаций, оказывающих в рамках

обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций"

3.13

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

3.13.

1

Отчет

01.01.2022 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

10.12.2022

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб

(от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке - 61,9%"

3.14

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

представлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2022

Мероприятие "Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке "

3.14.

1

Отчет

01.01.2021 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

15.03.2022

Контрольная точка "Департаментом

здравоохранения Костромской области

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 53,5%"

3.15

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличии 52,4 %

медицинских организаций, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций."

3.16

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

представлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2023

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

3.16.

1

Отчет

01.01.2023 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

10.12.2023

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 89,2% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2023 году"

3.17

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб

(от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 65,9 %.

"

3.18

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

представлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2023

Мероприятие "Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке "

3.18.

1

Отчет

01.01.2022 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

15.03.2023

Контрольная точка "Департаментом

здравоохранения Костромской области

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 59,7%"

3.19

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличии 54,8 %

медицинских организаций, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций."

3.20

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

представлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

3.20.

1

Отчет

01.01.2024 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

10.12.2024

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 100% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2024 году"

3.21

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

предоставлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб

(от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 69,9 %.

"

3.22

Отчет Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования Костромской области

представлен отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2024

Мероприятие "Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке "

3.22.

1

Отчет

01.01.2023 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

15.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Департаментом

здравоохранения Костромской области

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 70%"

3.23

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.23.

1

 

- -

Результат "В создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 58,0% медицинских

организаций, оказывающих данный вид помощи"0

4

В первом квартале 2019 года утвержден

перечень медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

описания, разработанного

ЦПМСП.При методической поддержке

ЦПМСП в медицинских организациях

проведены мероприятия по внедрению

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь».Сведения

о реализованных проектах в декабре

2019 года представлены департаментом

здравоохранения Костромской области

в Минздрав России.В первом квартале

2020 года утвержден дополнительный

перечень медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

описания, разработанного

ЦПМСП.При методической поддержке

ЦПМСП в медицинских организациях

проведены мероприятия по внедрению

во вновь включаемых медицинских

организациях «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее

включенных медицинских

организациях мероприятия

продолжены с учетом коррекции

критериев.Сведения о реализованных

проектах в декабре 2020 года

представлены департаментом

здравоохранения Костромской области

в Минздрав России.В первом квартале

2021 года утвержден дополнительный

перечень медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

описания, разработанного

ЦПМСП.При методической поддержке

ЦПМСП в медицинских организациях

проведены мероприятия по внедрению

во вновь включаемых медицинских

организациях «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

включенных медицинских

организациях мероприятия

продолжены с учетом коррекции

критериев.Сведения о реализованных

проектах в декабре 2021 года

представлены департаментом

здравоохранения Костромской области

в Минздрав России.В первом квартале

2022 года утвержден дополнительный

перечень медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

описания, разработанного

ЦПМСП.При методической поддержке

ЦПМСП в медицинских организациях

проведены мероприятия по внедрению

во вновь включаемых медицинских

организациях «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее

включенных медицинских

организациях мероприятия

продолжены с учетом коррекции

критериев.Сведения о реализованных

проектах в декабре 2022 года

представлены департаментом

здравоохранения Костромской области

в Минздрав России.В первом квартале

2023 года утвержден дополнительный
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

перечень медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

описания, разработанного

ЦПМСП.При методической поддержке

ЦПМСП в медицинских организациях

проведены мероприятия по внедрению

во вновь включаемых медицинских

организациях «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее

включенных медицинских

организациях мероприятия

продолжены с учетом коррекции

критериев.Сведения о реализованных

проектах в декабре 2023 года

представлены департаментом

здравоохранения Костромской области

в Минздрав России.В первом квартале

2024 года утвержден дополнительный

перечень медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

описания, разработанного

ЦПМСП.При методической поддержке

ЦПМСП в медицинских организациях



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проведены мероприятия по внедрению

во вновь включаемых медицинских

организациях «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее

включенных медицинских

организациях мероприятия

продолжены с учетом коррекции

критериев.Сведения о реализованных

проектах в декабре 2024 года

представлены департаментом

здравоохранения Костромской области

в Минздрав России.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа Департаментом

здравоохранения Костромской области

предоставлен утверждённый перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2019 год

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.02.2019

Мероприятие "Утверждение перечня

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" на 2019

год"

4.1.1

Отчет

01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Отчет В ЦПМСП представлен отчет

департамента здравоохранения

Костромской области о создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Костромской

области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Создание и тиражирование

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" в Костромской области"

4.2.1

Отчет

01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Прочий тип документа Департаментом

здравоохранения Костромской области

предоставлен утвержденный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2020 год

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение перечня

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" на 2020

год"

4.3.1

Отчет

01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

Отчет В ЦПМСП представлены отчет

департамента здравоохранения

Костромской области о создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Костромской

области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2020

Мероприятие "Создание и тиражирование

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" в Костромской области"

4.4.1

Отчет

01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

Прочий тип документа Департаментом

здравоохранения Костромской области

предоставлен утвержденный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2021 год

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.02.2021

Мероприятие "Утверждение перечня

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" на 2021

год"

4.5.1

Отчет

01.01.2021 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Отчет В ЦПМСП представлен отчет

департамента здравоохранения

Костромской области о создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Костромской

области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание и тиражирование

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" в Костромской области"

4.6.1

Отчет

01.01.2021 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.7

Прочий тип документа Департаментом

здравоохранения Костромской области

предоставлен утвержденный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2022 год

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.02.2022

Мероприятие "Утверждение перечня

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" на 2022

год"

4.7.1

Отчет

01.01.2022 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.8

Отчет В ЦПМСП представлен отчет

департамента здравоохранения

Костромской области о создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Костромской

области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2022

Мероприятие "Создание и тиражирование

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" в Костромской области"

4.8.1

Отчет

01.01.2022 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.9

Прочий тип документа Департаментом

здравоохранения Костромской области

предоставлен утвержденный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2023 год

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение перечня

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" на 2023

год"

4.9.1

Отчет

01.01.2023 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

Отчет В ЦПМСП представлен отчет

департамента здравоохранения

Костромской области о создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Костромской

области

Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

-

20.12.2023

Мероприятие "Создание и тиражирование

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" в Костромской области"

4.10.

1

Отчет

01.01.2023 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.11

Прочий тип документа Департаментом

здравоохранения Костромской области

предоставлен утвержденный перечень

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2024 год

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.02.2024

Мероприятие "Утверждение перечня

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" на 2020

год"

4.11.

1

Отчет

01.01.2024 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.12

Отчет В ЦПМСП представлен отчет

департамента здравоохранения

Костромской области о создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Костромской

области

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание и тиражирование

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" в Костромской области"

4.12.

1

Отчет

01.01.2024 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создан региональный проектный офис

по созданию и внедрению «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"0

5

Создан региональный проектный офис

по созданию и внедрению «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», который будет

осуществлять функции по

методической поддержке и

координации работы медицинских

организаций, образовательных

организаций, территориальных фондов

ОМС, территориального органа

Росздравнадзора по проведению

анализа организации первичной

медико-санитарной помощи в

пилотных субъектах Российской

Федерации, участвовать в разработке

мер по устранению типовых проблем в

медицинских организациях -

участниках проекта, организации

апробации принципов бережливого

производства, создании «Новой модели

медицинской организации»,

осуществлять сбор информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в центр первичной

медико-санитарной помощи,

обеспечивать тиражирование лучших

практик в границах Костромской

области.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.1

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет о структуре, кадровом

обеспечении и организации

деятельности регионального центра

первичной медико-санитарной помощи

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.05.2019

Мероприятие "Организация деятельности

регионального центра первичной

медико-санитарной помощи"

5.1.1

Отчет

01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

15.05.2019

Результат "Создано 4 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пункта, врачебных

амбулаторий. Произведена замена 1 фельдшерско-

акушерского пункта, находящегося в аварийном

состоянии или требующего реконструкции."0

6

 В течение 2019 и 2020 года за счет

средств регионального бюджета

подготовлены участки для создания

или замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским

персоналом, проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для

создания4 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, осуществлены

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятия к получению лицензии на

осуществление медицинской

деятельности.Функционируют4 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому

населению, утвержденного приказом

Минздравсоцразвития России

от15.05.2012 № 543н (далее –

Положение).Обеспечена доступность

первичной медико-санитарной помощи

в населенных пунктах с численностью

населения от 101 до 2 000 человек, не

имеющих медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, и находящихся на

расстоянии более 6 км от ближайшей

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь. В 2019 году –

Сусанинский район. с.Буяково,

д.Меленки, д. Григорово,

Красносельский район - д.Веселово.В

первой половине 2020 года за счет

средств регионального бюджета

подготовлены участки для создания

или замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским

персоналом, проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для замены

1 фельдшерско-акушерского пункта.

Созданный фельдшерско-акушерский

пункт будет подготовлен к получению

лицензии на осуществление

медицинской

деятельности.Произведена замена1

фельдшерско-акушерского пункта, для

населенных пунктов с численностью

населения от 101 до 2 000 человек в

качестве замены находящегося в

аварийном состоянии, требующих

сноса и реконструкции, а также

капитального ремонта. К 2021 году

функционируют1 ФАП (2020 год –

Кадыйский район, Вешкинский ФАП).

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

6.1

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.2

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.3

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.4

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.5

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.6

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

об использовании межбюджетных

трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.7

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.8

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

6.9

Отчет Отчет о предоставлении

земельного участка заказчику

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

15.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.10

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.11

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.12

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.13

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.14

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

об использовании межбюджетных

трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.15

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Костромской области

об использовании межбюджетных

трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.16

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.16.

1

 

- -

Результат "В геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь"0

7

Обеспечено включение сведений о

медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в

геоинформационную систему

Минздрава России

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

7.1

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области представлена

информация о проведенном анализе

утвержденной схемы территориального

планирования на предмет отражения в

ней всех существующих и

планируемых к созданию медицинских

организаций и их структурных

подразделений, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь. Представлена информация о

необходимости или об отсутствии

необходимости внесения измения в

утвержденную схему территориального

планирования.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.06.2019

Мероприятие "Анализ утвержденной схемы

территориального планирования на предмет

отражения в ней всех существующих и

планируемых к созданию медицинских

организаций и их структурных подразделений,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь и необходимости внесения изменения в

утвержденную схему территориального

планирования."

7.1.1

Отчет

01.01.2019 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.06.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена возможность

внесения в геоинформационную подсистему

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения сведений о

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

7.2

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения об утверждении схемы

территориального планирования

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о всех

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, внесены в геоинформационную

подсистему единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения"

7.3

Отчет Сведения о всех существующих

и планируемых медицинских

организациях и их структурных

подразделениях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, внесены в

геоинформационную подсистему

единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Результат "Построена (реконструирована) 1

вертолетная (посадочная) площадка при

медицинской организации или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

помощи"0

8

 По согласованию Министерства

здравоохранения Российской

Федерации в 2019 году определена

потребность в данном виде работ,

осуществлен выбор местоположения

вертолетных площадок, определены

источники финансирования (за счет

средств бюджета Костромской области,

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

или с использованием механизмов

государственно-частного партнерства,

или с привлечением средств

инвесторов), при необходимости

приняты нормативные правовые акты

Костромской области. В 2019 году и в

первой половине 2020 года завершен

подготовительный этап работ по

строительству/ реконструкции

вертолетной площадки или

развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов

(выбор участка, определение

подрядчика, разработка и согласование

ПСД на

строительство/реконструкцию).До

конца 2020 года выполнены работы по

строительству/реконструкции

вертолетной площадки или

развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных

комплексов.Реконструирована 1

посадочная вертолетная площадка для

использования санитарной авиации, на

расстоянии, соответствующем не более

чем 15 минутному доезду на

автомобиле скорой медицинской

помощи (1 посадочная вертолетная

площадка в г. Шарья)
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о потребности в

строительстве (реконструкции)

вертолетных (посадочных) площадок,

их местоположении, источниках

финансирования

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Определение потребности в

строительстве (реконструкции) вертолетных

(посадочных) площадок и выбрано их

местоположение, определены источники

финансирования (за счет средств бюджета

Костромской области, или с использованием

механизмов государственно-частного

партнерства, или с привлечением средств

инвесторов)"

8.1.1

Отчет

01.07.2019 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.2

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о материально-техническом

обеспечении

строительства/реконструкции

вертолетных площадок

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Завершение подготовительного

этапа работ по строительству/реконструкции

вертолетных площадок или развертыванию

сборно-разборных мобильных посадочных

комплексов (выбор участка, определение

подрядчика, разработка и согласование ПСД на

строительство/реконструкцию)."

8.2.1

Отчет

01.01.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о функционировании

построенных/реконструированных

вертолетных площадок

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Работы по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов."

8.3.1

Отчет

01.01.2020 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.12.2020

Результат "Функционирует 1 созданный в 2020

году фельдшерско-акушерский пункт"0

9

 Функционирует1 созданный в 2020

году фельдшерско-акушерский пункт.

Обеспечено получение лицензии на

осуществление медицинской

деятельности созданным в 2020 году

фельдшерско-акушерским пунктом.

Комиссией по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования предоставлены на 2021 год

в рамках территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы медицинской

помощи медицинской организации,

имеющей в своем составе указанное

подразделение. В созданном в 2020

году фельдшерско-акушерском пункте

начато оказание медицинской помощи.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

отчеты о получении лицензий на

осуществление медицинской

деятельности на реконструированные в

2020 году фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные

амбулатории

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.05.2021

Мероприятие "Получение лицензий на

осуществление медицинской деятельности на

реконструированные в 2020 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные

амбулатории"

9.1.1

Отчет

01.01.2021 Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.05.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.2

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

отчеты о кадровом обеспечении и

оснащении реконструированных в 2020

году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий в соответствии с

Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденному

приказом Минздравсоцразвития России

от 15 мая 2012 года № 543н"

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.03.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реконструированные в 2020 году

фельдшерские, фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные амбулатории оснащены в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012

года № 543н", подготовлено кадровое

обеспечение"

9.2.1

Отчет

01.01.2021 Новиков Д. В., первый

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

31.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет о функционировании

замененных/реконструированных в

2020 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Реконструированные в 2020 году

фельдшерские, фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные амбулатории начали

оказание медицинской помощи в соответствии с

полученными лицензиями"

9.3.1

Отчет

01.01.2021 Стрелец В. Г.,

заместитель директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Приобретено 13 мобильных

фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной

маммограф, 1 передвижной флюорограф "0

10

 В течение первого полугодия 2019

года определены медицинские

организации, в которые планируется

поставка передвижных медицинских

комплексов для оказания доврачебной

и врачебной медико-санитарной

помощи, проведения диспансеризации

и профилактических осмотров,

проведены конкурсные процедуры и

заключены договоры на поставку

передвижных медицинских

комплексов. Приобретенные

передвижные медицинские комплексы

до конца 2019 года будут переданы в

медицинские организации.К 2020 году

функционирует 13 мобильных

фельдшерско-акушерских пунктов,

приобретенных в 2019 г., один

передвижной флюорограф, один

передвижной маммограф.

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.1

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.2

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.3

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.4

Прочий тип документа

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Приобретенные

передвижные медицинские комплексы переданы

в медицинские организации"

10.5

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о перечне медицинских

организации, в которые переданы

медицинские комплексы

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.6

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.7

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.8

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.8.

1

 

- -

Результат "Выполнено не менее 219 вылетов

санитарной авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджета Костромской области"0

11

Разработана и утверждена

региональная стратегия развития

санитарной авиации на период до 2024

года.Заключен государственный

контракт на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 163

вылета позволят дополнительно

эвакуировать в 2019 году не менее 143

пациентов, нуждающихся в оказании

скорой специализированной

помощи.Заключен государственный

контракт на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 150

вылетов позволят дополнительно

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эвакуировать в 2020 году не менее 150

пациентов, нуждающихся в оказании

скорой специализированной

помощи.Заключен государственный

контракт на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 168

вылетов позволят дополнительно

эвакуировать в 2021 году не менее 168

пациентов, нуждающихся в оказании

скорой специализированной

помощи.Заключен государственный

контракт на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 187

вылетов позволят дополнительно

эвакуировать в 2022 году не менее 187

пациентов, нуждающихся в оказании

скорой специализированной

помощи.Заключен государственный

контракт на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 205

вылетов позволят дополнительно

эвакуировать в 2023 году не менее205

пациентов, нуждающихся в оказании

скорой специализированной

помощи.Заключен государственный

контракт на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

помощи. Выполненные за год

дополнительно не менее чем 223

вылета позволят дополнительно

эвакуировать в 2024 году не менее223

пациентов, нуждающихся в оказании

скорой специализированной помощи.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о количестве вылетов

санитарной авиации, выполненных за

счет средств субсидии на закупку

авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.2

Соглашение

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.3

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

11.4

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

11.5

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.5.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

11.6

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены региональные

стратегии развития санитарной авиации на

период до 2024 года в 49 субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия"

11.7

Прочий тип документа Региональная

стратегия развития санитарной

авиации на период до 2024 года

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи"

11.8

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о заключении

государственных контрактов на

закупку авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.8.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.9

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о количестве вылетов

санитарной авиации, выполненных за

счет средств субсидии на закупку

авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.9.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.1

0

Соглашение

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

0.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.1

1

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

1.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

11.1

2

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

2.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

11.1

3

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

11.1

4

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

4.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи"

11.1

5

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о заключении

государственных контрактов на

закупку авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

6

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о количестве вылетов

санитарной авиации, выполненных за

счет средств субсидии на закупку

авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.1

7

Соглашение

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

7.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.1

8

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

8.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

11.1

9

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

9.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

11.2

0

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

0.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

11.2

1

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

1.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи"

11.2

2

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о заключении

государственных контрактов на

закупку авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

3

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о количестве вылетов

санитарной авиации, выполненных за

счет средств субсидии на закупку

авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.2

4

Соглашение

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

4.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.2

5

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

5.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

11.2

6

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

6.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

11.2

7

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

7.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

11.2

8

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи"

11.2

9

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о заключении

государственных контрактов на

закупку авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

0

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о количестве вылетов

санитарной авиации, выполненных за

счет средств субсидии на закупку

авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.3

1

Соглашение

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.3

2

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

2.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

11.3

3

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

3.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

11.3

4

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

4.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

11.3

5

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

5.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи"

11.3

6

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о заключении

государственных контрактов на

закупку авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

7

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о количестве вылетов

санитарной авиации, выполненных за

счет средств субсидии на закупку

авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.3

8

Соглашение

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

8.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.3

9

Отчет

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

9.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

11.4

0

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4

0.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

11.4

1

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4

1.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

11.4

2

 

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4

2.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи"

11.4

3

Отчет Департаментом здравоохранения

Костромской области предоставлены

сведения о заключении

государственных контрактов на

закупку авиационных работ

Нечаев Е. В., директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

01.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4

3.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Костромская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Функционируют 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф, приобретенные в 2019 году

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

4 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

5 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Функционируют 4 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10
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7 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее

58,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

11 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

13 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10
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14 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Создано 4 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий. Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта,

находящегося в аварийном состоянии или требующего реконструкции.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

16 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

17 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

18 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 5

Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10
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21 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

22 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

23 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

24 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 5

Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

26 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

27 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20
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Создано 4 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий. Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта,

находящегося в аварийном состоянии или требующего реконструкции.

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

29 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

30 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

31 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 5

32 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

В геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

34 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10
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35 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

36 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

38 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

39 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

40 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Функционирует 1 созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10
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42 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

43 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

45 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

46 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

47 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

48 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 5
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Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

50 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

51 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20

52 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

Выполнено не менее 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Костромской

области

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

54 Участник регионального

проекта

Новиков Д. В. первый заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 15

55 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 20
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56 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 10

57 Участник регионального

проекта

Богомолова Е. А. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области

Нечаев Е. В. 5


